



## URHEA-KAMPUS

15.5.2020

### HOAS Mäkelänrinne:

Työmaalla elementtiasennus on edelleen käynnissä ja kestää kesäkuulle, joten rekkaliikenne jatkuu Mäkelänrinteessä. Kesällä rakennus huputetaan ja elokuussa käynnistetään julkisivumuuraustyöt.

Työmaalla työskennellään myös lauantaisin klo 7-16.

### Urhea-halli:

Jatke Oy on vaihtunut sovitusti Urhea-hallin päätoteuttajaksi. Urhea-hallin perustustyöt sekä elementtiasennus ovat käynnissä. Elementtiasennus kestää arviolta lokakuun puoliväliin saakka. Valtaosa tavaraliikenteestä kulkee käytöstä poistetun junatunnelin kautta.

Työmaalla huomioidaan viranomaisten koronavirus-ohjeistuksia mm. tulemalla töihin vain terveinä, noudattamalla matkustus- ja kokoontumisrajoituksia sekä varmistamalla käsihygieniatuotteiden riittävyys. Poikkeustilanteen kehittymistä seurataan päivittäin.

### Mäkelänrinteen Lukio:

Työmaatoiminta kattaa nyt koko koulun rakennuksen. Peruskorjaukset julkisivulla ja sisätiloissa ovat käynnistyneet koko rintamalla, koulun laajennuksen ohella. Työmaaliikennettä ja logistiikkaa hoidetaan Mäkelänrinteen kautta.

### Vallilanlaakso:

Työmaiden yhteinen parakkialue on siirtynyt Vallilanlaaksoon ja alue on aidattu. Alue on vuokrattu Helsingin kaupungilta. Parakeilta kuljetaan työmaille vain jalkaisin.

Vallilanlaakson maatyö- ja istutussuunnitelmien mukaiset lopulliset ennallistamistyöt tehdään viimeistään työmaiden loppuvaiheessa.

### Koulun liikennöinti:

Koululla ei ole oppilaita, joten kulku koululta Uintikeskukseen on Mäkelänkadun jalkakäytävää pitkin ei ole ajankohtaista.

